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Bygherre: 
Entreprenør: 
Entreprisen er gennemgået den 15. april 2020
Følgende mangler blev konstateret:
Opgang 5
· 2.sal: spids genstand er ved at gennembore belægningen.
· 8. sal: gelænder i trapperum langs repos har en enkel skade, som kræver maling.
· Trappen: trin 7 ved aluskinne knirker.
· Kant/revne ved betonsammenføring synlig. Udbedres som sket andre opgange.
Opgang 7
· Mellemgang til garage: revne ved døren nærmest dørhængsler
· Depotrum mellem 7 og 9: 
· Dørstopper ved depotrum ikke fastgjort; 
· Rørgennemføring i loft i depotrum 415 og i væg i 409 ikke lavet;
· Rørgennemføring i 403 ikke lavet
· Ens nr. skilte på depotrum / mangler bl.a. 416 og 421 – bør efterses og bringes i orden på alle depotrum. 
· Dørstopper mangler ved depot 301.
· Hul i væg over døren ved depotrum 301 skal udbedres
· Gummiliste ved dør til depot skal renses for maling
Opgang 9
· Tidligere konstateret vandskade med medfølgende vandindtrængen fra loftet over indgangspartiet og ned langs døren oplyste Bertel Nielsen var bragt i orden. Dog konstateres en misfarvning af måtten, som skal udskiftes.
· Mellemgang til garage: afstandsringe i døren til garagen mangler.
· Cement på første rude mod vejen i trappeopgangen 
· Afslutning mellem stenlag og de tilstødende altaner over indgangspartiet mangler i alle opgange
· Spejl i elevator har en fejl
· 2. sal: gummiafslutning ved dør løs
Garage
· Reparationer af væg er ikke eftermalet ved 408, 316, 311, 322


Generelt
· Alle radiatorer i depotrum stilles på 1 / ansvarlig Bertel Nielsen
· Alle elevatordøre og –vægge efterses for skader og repareres/udskiftes
· Altanerne: Bertel Nielsen meddelte at der ikke resterer malerarbejde eller reparationer på altanerne – gælder dog ikke i 407
· Opklodsning ved ”grønne dørstoppere” skal undersøges, idet holdbarheden anses for utilstrækkelig
· El-tavler skal afrenses i mellemgangen opgang 5
· Enkelte steder mangler der at blive ryddet op og fjernet bygningsefterladenskaber

Installationer
Det aftaltes, at Ejerforeningen (Finn Nielsen) kontakter Bjarne Laustsen, som i Ejerforeningen Bølge 1 og 2 varetager vedligehold af installationerne for at undersøge, hvorvidt han vil påtage sig en lignende opgave i Bølge 3 og 4. Finn Nielsen aftaler den endelige overdragelse af installationer med Bertel Nielsen. 

Betonarbejdet generelt
Der er enighed om at Ejerforeningen fortsat ikke har fået svar på stillede spørgsmål vedr. betonarbejdets udførsel jf. brev af 27. januar 2020 og bestyrelsesmødereferat nr. 10 pkt. 4 a. 
Desuden savner Ejerforeningen oplysninger om, hvorvidt den udførte opklodsning af bastionselementerne giver en tilstrækkelig understøtning, og om hvorvidt de benyttede neoprenklodser er det rigtige valg af understøtning. 

Endelig aflevering
Det tilstræbes, at et endeligt afleveringsdokument færdiggøres på bestyrelsesmødet den 20. april. 
På dette møde forventes også dato for 1 årsgennemgang og 5 årsgennemgang at blive aftalt. 
Indtil Ejerforeningen har modtaget de ønskede oplysninger vedr. betonarbejdet og opklodsning af bastionselementerne gøres afleveringsforretningen vedrørende betonarbejdet betinget af modtagelsen af disse og det i forbindelse hermed færdiggjorte arbejde. 
Ref. / Hans Erik Duschek-Hansen 




